## **PROYECT CHARTER**

Definición del proyecto					
Nombre del pro	•	Administrador del proyecto:			
Automatización e innovación de Procesos y		Christian Rayı	Christian Raymundo Gonzales Martínez		
ampliación del catálogo de productos para					
	los sitios web de la empresa				
Descripción del proyecto	En este proyecto se realizarán innovaciones y se ampliara el catalogo de productos que puede obtener el cliente para poder satisfacer sus				
	necesidades.				
Nivel de	El responsable de este proyecto podía realizar propuestas y trabajar utilizando su creatividad, solo se tenia que utilizar los colores que le habían solicitado.				
autoridad del					
responsable del proyecto	Solicitado.				
der proyecto					
Necesidad de	que ser innovadoras y muy dinámicas para que los clientes tuvieran mucha				
la					
organización					
3					
Justificación	La empresa solicito algunas actividades para el crecimiento del catálogo de				
del proyecto	aplicaciones web para la satisfacción de los clientes.				
Recursos pre	Un correo Electrónico (Outlook).				
asignados					
Stakeholders	Rol	Impacto	Influencia	Tolerancia al	
		4 Alto 3 Medio	4 Alta 3 Media	riesgo 4 Alta	
		2 Bajo-	2 Baja-	3 Media	
		medio	media	2 Baja-	
		1 Bajo	1 Baja	media	
		,	,	1 Baja	
	Administrador del proyecto	4	4	4	
	Programador	4	3	4	
	Diseñador	3	4	2	
	Clientes	4	4	4	
Entrogobles	Lieta de entregables nove el el	lianta	Cooks nove entrope		
Entregables	Lista de entregables para el cliente PROJECT CHARTER		Fecha para entrega 23/05/2022		
	PROJECT CHARTER		23/03/2022		
Firma del	Firma				
Tutor					
1 0.001	Nombre: Christian Raymundo Gonzales Martínez				
	Fecha: 23/05/2022				
Firma del alumno	Firma Japanese Trima				
alullillo	Nombre: Francisco Adrian Salas Sandoval				
	Fecha: 23/05/2022				
	1 CC1141. 43/ V3/ 4V44				